

Рассмотрено и рекомендовано к  
утверждению на заседании  
Педагогического совета  
Протокол №4  
«25» марта 2022 года

Утверждаю:  
Директор МКОУ «СОШ №3»  
Т.А. Медяник  
«25» марта 2022 года  
Приказ №



Программа антирисковых мер по рисковому профилю  
«Низкий уровень оснащения школы»  
МКОУ «СОШ №3» г.Кизляр, РД  
на 2022 год

Федеральный проект 500+

2022г.

## Паспорт программы

<b>Наименование программы</b>	Программа антирисковых мер по рисковому профилю «Низкий уровень оснащения школы» МКОУ «СОШ №3» г. Кизляр на 2022 год
<b>Цель и задачи программы</b>	<p>Цель: Повышение уровня материально-технического оснащения школы к концу 2024 года; устранение недостатка обеспеченности современными средствами обучения, недостаточного обеспечения образовательного процесса новейшим оборудованием, техникой.</p> <p>Задачи:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Проанализировать состояние материально-технической базы, определить необходимый перечень оборудования и средств обучения с учетом результатов мониторинга</li> <li>2. Модернизировать материально-техническую базу</li> <li>3. Создание условий для коммуникационных технологий;</li> <li>4. Обеспечение библиотечного фонда цифровыми образовательными ресурсами;</li> <li>5. Проведение текущего ремонта;</li> <li>6. Обеспечение безопасности образовательного процесса</li> <li>7. Создание единого информационного пространства школы</li> </ol>
<b>Сроки реализации</b>	Начало реализации программы 1.04.2022 по 31.12.2022 года
<b>Целевые индикаторы и показатели программы</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Улучшение материально – технической базы школы 20%</li> <li>2.увеличить долю кабинетов, подключенных к локальной сети школы, оснащенных автоматизированным рабочим местом учителя, 30 %</li> <li>3. создание банка необходимого оборудования и учебно-наглядных пособий</li> <li>4. Улучшение оснащения классов и кабинетов – 50 %</li> </ol>
<b>Методы сбора и обработки информации</b>	1. Мониторинг материально – технического оснащения школы ( акты обследования, анкетирование, педагогов, учащихся и родителей (законных представителей))
<b>Исполнители</b>	Директор школы Медяник Т.А., заместители директора по УВР Калинина Л.П. и ВР Закержаева Л.З., педагог-психолог Скендерова Н.Н. Социальный педагог Курбанова С.С., учителя-предметники, классные руководители
<b>Ожидаемые конечные результаты реализации программы</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Приведение материально-технической базы школы в соответствие с требованиями ФГОС общего образования, обновление материально-технической базы и информационно-коммуникационной инфраструктуры школы</li> <li>2.Укрепление материально-технической базы путём эффективного расходования средств.</li> </ol>

**Дорожная карта**  
**реализации Программы антирисковых мер**  
**«Низкий уровень оснащённости школы» МКОУ «СОШ №3»**

Задача	Мероприятие	Сроки реализации	Ответственные	Участники
Проанализировать состояние материально-технической базы, определить необходимый перечень оборудования и средств обучения с учетом результатов мониторинга	Мониторинг материально – технического оснащения школы	Апрель	Директор	Завхоз, педагогический коллектив
	Перспективный план развития материально - технической базы школы, подготовка школы к новому учебному году	июнь- август	Директор	Директор, завхоз , заместитель директора по УВР
Обеспечить организацию учебно-воспитательного процесса с учётом требований ФГОС через участие в федеральной программе по капремонту образовательных учреждений в 2022 году, национального проекта « Развитие образования»	Проведение косметического ремонта школы	июнь- август 2022	Директор	Завхоз, педагогический коллектив
	Строительство школьной столовой	май- август	Директор	Завхоз
Обеспечение качественного доступа к высокоскоростному Интернету учебных классов;	Увеличение точек доступа к высокоскоростному интернету	август-декабрь 2021 год	Администрация школы Педагоги	Завхоз, педагогический коллектив
Пополнить библиотеку художественной и методической литературой, -обновление УМК на 2021-2022уч.год.	Формирование плана - заказа учебников на 2021-2022 учебный год.	Сентябрь-декабрь 2022	Директор школы, педагог – библиотекарь	Педагог – библиотекарь