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15.04.2022год. Вакорчевка деревьев.
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15.04.2022. Погрузка и вывоз выкорчеванных и пропиленных деревьев 
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15.04.2022. Вырыт ров. Подготовка к опалубке.
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15.04.2022.
Подготовительный этап пристройки столовой МКОУ СОШ №3 г.Кизляр
16.04.2022. Установка опалубки под подушку для  заливки.
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17.04.2022 Заливка подушки цементным раствором.
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17.04.2022год (воскресенье)
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7.06.2022. Перекрытие крыши.
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[bookmark: _GoBack]09.06.2022. Перекрытие крыши.
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